

**PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PROBEBAYA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR
REALISASI PER 31 DESEMBER 2022**

No	URAIAN	ANGGARAN (PAGU) Rp	FISIK %	REALISASI (Rp)	%	URAIAN	ANGGARAN (PAGU) Rp	FISIK %	REALISASI (Rp)	%
1	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Probebaya RT (Murni)	1,845,000,000	100	1,845,000,000	100	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Probebaya RT (Murni)	1,230,000,000	100	1,230,000,000	100
2	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Probebaya RT (Peubahan)	615,000,000	100	615,000,000	100	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Probebaya RT (Perubahan)	410,000,000	100	410000000	100
	JUMLAH	2,460,000,000	100	2,460,000,000	100		1,640,000,000	100	1,640,000,000	200

KEERANGAN